



SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 086 47 33 610 fax 086 47 33 210 tel. centr. 086 47 33 900 wew. 268
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl **www.szpital-lomza.pl**

ZT-SZP-226/02/3/2018

16.02.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy ogłoszenie o przetargu na opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pt. „Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci” z dnia 14.02.2018r., znak sprawy ZT-SZP-226/01/3/2018

Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do ogłoszenia o przetargu

w projekcie Umowy nr .../ZT-SZP-226/02/3 /2018 dotyczącego projektu pn. „Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci” znajdują się zapisy, które obarczają Wykonawcę odpowiedzialnością za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy opóźnienie to wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

I tak:

1) W §3 ust. 3 termin realizacji zamówienia określony jest do dnia 23 marca 2018 r., w tym złożenie wniosku o celowości inwestycji. Podlaski Urząd Wojewódzki opinię o celowości inwestycji wydaje w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie. Przyjęcie założenia, iż PUW wyda opinię w terminie krótszym np. 30 dni jest obciążone ryzykiem, którym Zamawiający obciąża Wykonawcę.

2) W stosunku do Wykonawcy, w projekcie umowy, zawarte są precyzyjne określenia, iż przekroczenie terminu realizacji całości i poszczególnych części zamówienia skutkować będzie karą umowną w wysokości 1% od całej kwoty wynagrodzenia i to w sytuacji, gdy cała kwota wynagrodzenia jest wypłacana wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania i podpisaniu przez Wykonawcę umowy o dofinansowanie. Przy konkursowym charakterze aplikowania o dotację warunek ten może, ale nie musi być spełniony. W związku z tym przyjęcie jako podstawy do określenia wysokości kar za zwłokę wynagrodzenia całkowitego, które w tym przypadku jest warunkowe, nie ma podstaw do zastosowania.



3) Zamawiający przewidział w projekcie umowy wysokie kary za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia, nie określając jednocześnie jakie kary zapłaci Zamawiający z tytułu opóźnień w przekazaniu Wykonawcy kompletu niezbędnych dokumentów. Ponadto, w §2 ust. 2 projektu umowy znajduje się ogólne zobowiązanie Zamawiającego do niezwłocznego dostarczania dla Wykonawcy niezbędnych dokumentów. Termin niezwłoczne dostarczenie może oznaczać zarówno 1 dzień jak i np. 2 tygodnie.

4) Wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu zamówienia przewidziano w 4 transzach uwarunkowanych uzyskaniem pozytywnych ocen: formalnej, merytoryczno-technicznej oraz wyborem projektu do realizacji co już samo w sobie powoduje, iż wynagrodzenia częściowe kwalifikowane są do wystawienia faktury z kilkumiesięczną zwłoką w stosunku do terminu realizacji zamówienia. W tej sytuacji wyznaczenie terminu płatności 60 dni dodatkowo wydłuża tę zwłokę o 2 miesiące. Proponuję, aby termin płatności za poszczególne faktury wynosił maksymalnie 14 dni.

5) Zgłaszam także zastrzeżenia do wymogu przedstawienia w ofercie cen częściowych za opracowanie:

- a) studium wykonalności,
- b) wniosku aplikacyjnego,
- c) IOWISZ,

gdyż wszystkie ww. wydatki są niekwalifikowalne, a ponadto rozbieżności na powyższe kategorie wydatków nie występuje w projekcie umowy.

6) Zwracamy się z prośbą o weryfikację zasadności przytoczonych zapisów dot. ubezpieczenia OC, oraz ewentualną aktualizację przedmiotowych zapisów w związku z brakiem zobowiązań nakładających obowiązek posiadania ubezpieczenia na firmy, których zakres działalności jest zgodny z przedmiotem zamówienia i które równocześnie spełniają pozostałe warunki udziału w postępowaniu.

Odpowiedź do pytań 1-6: Zapisy ogłoszenia o przetargu pozostają bez zmian.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski